19.04.12
Gruppen-findung zum Thema „Mauer“

03.05.12
Mauerabschnitt am Weinberg in Asperg suchen und festlegen

ab 10.05.12
Fotografieren und Dokumentieren der Vegetation an der Mauer

ab Juni 2012
Recherche in Fachliteratur

ab 11.06.12
Bestimmen der gefundenen Pflanzen und erste Auswertung der Ergebnisse

ab 05.06.12
Messung abiotischer Faktoren (Temperatur und PH-Wert)

05.07.12
Geocaching

ab 14.06.12
Aufbau einer Wiki-Seite

Im Zeitraum August und September 2012

Wie soll es weiter gehen?
Überprüfung und Überarbeitung der bisherigen Auswertung und Einbezug der Flora

23.10.12
Entnahme von Erdproben, Laubproben und Ähnliches: Dokumen-tation und teilweise Mitnahme von Tieren

24.10.12
Betrachtung und Dokumen-tation der gefundenen Tiere unter dem Binocular

ab 25.10.12
Bestimmen der gefundenen Tiere

ab November 2012
Über-arbeitung und weitere Gestaltung der Wiki-Seite

ab Dezember 2012
weitere Recherche in Fachliteratur

ab Januar 2013
Auswertung der Forschungsarbeit

ab März 2013
Fertigstellung der Forschungsarbeit